

Semana: del 01 al 07 de agosto de 2014

Nombre del Proyecto: El_Cope_12

Localización: La Pintada y Ola, de Coclé

Preparado por: BARCA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2014	Cope-2012	180	BARCA	130	Segundo año Mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal(ha)	Comentarios
Eladio Arrocha	5.45	0302	5.45	
Eleuterio Samaniego	47.45	0302	4.50	
Constantino Arrocha	10.00	0302	1.00	

En las fincas del sector de Barreta tenemos personal en vacaciones.

Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Fotos



FOTO 1. Limpieza con machete



FOTO 2. Limpieza con machete



FOTO 3. Limpieza con machete

Semana: del 08 al 15 de agosto de 2014

Nombre del Proyecto: El_Cope_12

Localización: La Pintada y Ola, de Coclé

Preparado por: BARCA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2014	Cope-2012	180	BARCA	130	Segundo año Mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal(ha)	Comentarios
Emilio DAngelo	6.00	0302	6.00	
Eleuterio Samaniego	47.45	0302	4.50	
Constantino Arrocha	10.00	0302	1.00	

En las fincas del sector de Cope tenemos personal en vacaciones.

Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Fotos



FOTO 1. Capacitación a trabajadores



FOTO 2. Limpieza con machete



FOTO 3. Limpieza con machete

Semana: del 15 al 21 de agosto de 2014

Nombre del Proyecto: El_Cope_12

Localización: La Pintada y Ola, de Coclé

Preparado por: BARCA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2014	Cope-2012	180	BARCA	130	Segundo año Mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal(ha)	Comentarios
Honorio Gómez	8.00	0302	6.00	
Maximiliano Pérez	10	0302	4.50	
Constantino Arrocha	10.00	0302	1.00	

En las fincas del sector de Ojo de Agua tenemos personal en vacaciones.

Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Fotos



FOTO 1. Limpieza con machete



FOTO 2. Limpieza con machete



FOTO 3. Limpieza con machete

Semana: del 22 al 28 de agosto de 2014

Nombre del Proyecto: El_Cope_12

Localización: La Pintada y Ola, de Coclé

Preparado por: BARCA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2014	Cope-2012	180	BARCA	130	Segundo año Mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal(ha)	Comentarios
Laudino Vernaza	25.00	0302	5.00	
Maximiliano Pérez	10	0302	5.00	
Constantino Arrocha	10.00	0302	1.00	

En las fincas del sector de Ojo de Agua tenemos personal en vacaciones.

Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Fotos



FOTO 1. Limpieza con machete



FOTO 2. Limpieza con machete

Semana: del 29 al 04 de septiembre de 2014

Nombre del Proyecto: El_Cope_12

Localización: La Pintada y Ola, de Coclé

Preparado por: BARCA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2014	Cope-2012	180	BARCA	130	Segundo año Mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal(ha)	Comentarios
Laudino Vernaza	25.00	0302	5.00	
Maximiliano Pérez	10.00	0302	5.00	
Constantino Arrocha	10.00	0302	1.00	
Marín Castillo	5.70	0302	5.70	

Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Fotos



FOTO 1. Limpieza con machete



FOTO 2. Limpieza con machete



FOTO 3. Limpieza con machete

Semana: del 05 al 11 de septiembre de 2014

Nombre del Proyecto: El_Cope_12

Localización: La Pintada y Ola, de Coclé

Preparado por: BARCA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2014	Cope-2012	180	BARCA	130	Segundo año Mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal(ha)	Comentarios
Laudino Vernaza	25.00	0302	5.00	
Sacramento Correa	49.00	0304	3.00	
Constantino Arrocha	10.00	0302	1.00	
Eleuterio Samaniego	47.45	0302	3.50	
Eleuterio Samaniego	47.45	0304	3	

Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Fotos



FOTO 1. Limpieza con machete



FOTO 2. Resiembra



FOTO 3. Limpieza con machete

Semana: del 12 al 18 de septiembre de 2014

Nombre del Proyecto: El_Cope_12

Localización: La Pintada y Ola, de Coclé

Preparado por: BARCA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2014	Cope-2012	180	BARCA	130	Segundo año Mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal(ha)	Comentarios
Laudino Vernaza	25.00	0302	3.00	
Sacramento Correa	49.00	0302	2.00	
Constantino Arrocha	10.00	0302	1.00	
Eleuterio Samaniego	47.45	0302	4.50	
Laudino Vernaza	25.00	0304	1.00	

Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Fotos



FOTO 1. Limpieza con machete



FOTO 2. Resiembra



FOTO 3. Limpieza con machete

Semana: del 19 al 25 de septiembre de 2014

Nombre del Proyecto: El_Cope_12

Localización: La Pintada y Ola, de Coclé

Preparado por: BARCA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2014	Cope-2012	180	BARCA	130	Segundo año Mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal(ha)	Comentarios
Laudino Vernaza	25.00	0302	4.00	
Sacramento Correa	49.00	0302	3.00	
Constantino Arrocha	10.00	0302	1.00	
Eleuterio Samaniego	47.45	0302	4.50	

Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Fotos



FOTO 1. Limpieza con machete



FOTO 2. Limpieza con machete



FOTO 3. Limpieza con machete

Semana: del 26 de septiembre al 02 de octubre de 2014

Nombre del Proyecto: El_Cope_12

Localización: La Pintada y Ola, de Coclé

Preparado por: BARCA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2014	Cope-2012	180	BARCA	130	Segundo año Mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal(ha)	Comentarios
Laudino Vernaza	25.00	0302	3.50	
Sacramento Correa	49.00	0302	3.50	
Constantino Arrocha	10.00	0302	1.00	
Eleuterio Samaniego	47.45	0302	4.50	

Minera Panamá
Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Fotos



FOTO 1. Limpieza con machete



FOTO 2. Limpieza con machete



FOTO 3. Limpieza con machete

Semana: del 03 al 09 de octubre de 2014

Nombre del Proyecto: El_Cope_12

Localización: La Pintada y Ola, de Coclé

Preparado por: BARCA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2014	Cope-2012	180	BARCA	130	Segundo año Mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal(ha)	Comentarios
Laudino Vernaza	25.00	0302	3.50	
Sacramento Correa	49.00	0302	4.00	
Constantino Arrocha	10.00	0302	1.00	
Filemón Valdez	12.64	0302	4.50	

Se inició el establecimiento de las parcelas permanentes de medición.

Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Fotos



FOTO 1. Plaqueo de plantones



FOTO 2. Limpieza con machete



FOTO 3. Limpieza con machete

Semana: del 10 al 16 de octubre de 2014

Nombre del Proyecto: El_Cope_12

Localización: La Pintada y Ola, de Coclé

Preparado por: BARCA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2014	Cope-2012	180	BARCA	130	Segundo año Mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal(ha)	Comentarios
Laudino Vernaza	25.00	0302	4.00	
Sacramento Correa	49.00	0302	4.00	
Constantino Arrocha	10.00	0302	1.00	
Marín Castillo	5.7	0302	4.50	

Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Fotos



FOTO 1. Plaqueo de plantones



FOTO 2. Limpieza con machete



FOTO 3. Capacitación sobre importancia Eco sistemáticas de las Serpientes

Semana: del 17 al 23 de octubre de 2014

Nombre del Proyecto: El_Cope_12

Localización: La Pintada y Ola, de Coclé

Preparado por: BARCA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2014	Cope-2012	180	BARCA	130	Segundo año Mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal(ha)	Comentarios
Laudino Vernaza	25.00	0302	4.00	
Sacramento Correa	49.00	0302	4.00	
Constantino Arrocha	10.00	0302	1.00	
Marín Castillo	5.7	0302	1.20	
Eleuterio Samaniego	47.45	0302	3.00	

Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Fotos



FOTO 1. Limpieza con machete



FOTO 2. Limpieza con machete



FOTO 3. Limpieza con machete

Semana: del 24 al 30 de octubre de 2014

Nombre del Proyecto: El_Cope_12

Localización: La Pintada y Ola, de Coclé

Preparado por: BARCA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2014	Cope-2012	180	BARCA	130	Segundo año Mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal(ha)	Comentarios
Laudino Vernaza	25.00	0302	3.50	
Sacramento Correa	49.00	0302	4.00	
Constantino Arrocha	10.00	0302	1.00	
Eleuterio Samaniego	47.45	0302	3.50	

Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Fotos



FOTO 1. Limpieza con machete



FOTO 2. Limpieza con machete



FOTO 3. Limpieza con machete